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JUIN 2025 JUILLET 2025 AOUT 2025

Essai pression et désinfection AEP

Dépose BAC abandonnées

S23 S24 S25

Terrassement, pose et remblai collecteur principal  AEP du N°21 Rue Flandres à Rte de 

Montclar (44 ml fonte AEP DN 100)

Terrassement, pose et remblai collecteur principal  EU + AEP en tranchée commune de 

Balat Vieil au N°21 Rue Flandres (74 ml PVC Ø200 + 2 regards + 74 ml fonte AEP DN 100)

Renouvellement bchts AEP ( 9 U)

Maçonneries dans les regards et scellements des tampons

Raccordement AEP (VEOLIA) + remblai fouilles

Renouvellement AEP et EU RUE FLANDRES DUNKERQUE ALBIAS

Travaux renouvellement des 

réseaux AEP et EU RUE FLANDRES 

DUNKERQUES ALBIAS

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Replis du chantier

Préparation + réalisation des enrobés à chaud + joints émulsion

Finitions, repose des bordures et caniveaux, apport TV + gazon…

ITV (Résology)

Installation, marquage piquetage des réseaux et sondages

Dépose tampons existants et comblement anciens réseaux au coulis de béton

Essais de compactage (Résology)

Terrassement, pose et remblai collecteur principal  EU de St Georges à Balat Vieil (123 ml 

PVC Ø200 + 4 regards)

Renouvellement bchts EU (15 U + 3 antennes)

Raccordement sur regard existant à l'aval Rue Saint Georges

Ouverture fouilels de raccordement AEP (2 ou  3)

S30 S31S26 S27 S28 S29

Essais d'étanchéité des réseaux et des regards (Résology)
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